

RELAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS – REFERÊNCIA: JULHO/2025
Data de Atualização: 04/08/2024

Data da Paralisação	Previsão de Reinício	Descrição da Obra / Objeto do Contrato	Processo Licitatório	Nº Contrato e Vigência	Empresa Executora da Obra	Responsável pela Inexecução e Motivo da Paralisação
05/05/2025	05/10/2025	Reforma e ampliação do Centro Cultural Profª Janira B. Correia	Processo Administrativo nº 108/2024 Concorrência Pública nº 004/2024	072/2024 16/08/2024 a 16/08/2025	MVS Service Solution Ltda CNPJ: 52.472.601/0001-09	Empresa executora Lei 14133/2021 - Art. 137, inciso I – Não cumprimento de prazos


Marcus Accordi Pasquali
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/D
Portaria nº 157/2023


Sheilla Jaqueline Losch
Secretária Municipal de Administração
e Planejamento
Portaria nº 001/2025