



**SÃO PEDRO  
DO IGUAÇU**  
PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU

Rua Niterói - 1225 - Fone/Fax: (45) 3255-8000 - 85929-000  
São Pedro do Iguaçu - Paraná CNPJ: 95.583.597/0001-50  
Departamento de Administração e Projetos  
spi.planejamento@gmail.com

**RELAÇÃO DAS OBRAS PARALISADAS – REFERÊNCIA: MAIO/2025**

**Data de Atualização: 05/06/2024**

| <b>Data da Paralisação</b> | <b>Previsão de Reinício</b> | <b>Descrição da Obra / Objeto do Contrato</b>                  | <b>Processo Licitatório</b>                                             | <b>Nº Contrato e Vigência</b>       | <b>Empresa Executora da Obra</b>                      | <b>Responsável pela Inexecução e Motivo da Paralisação</b>                           |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/05/2025                 | 05/10/2025                  | Reforma e ampliação do Centro Cultural Profª Janira B. Correia | Processo Administrativo nº 108/2024<br>Concorrência Pública nº 004/2024 | 072/2024<br>16/08/2024 a 16/08/2025 | MVS Service Solution Ltda<br>CNPJ: 52.472.601/0001-09 | Empresa executora<br>Lei 14133/2021 - Art. 137, inciso I – Não cumprimento de prazos |

**Marcus Accordi Pasquali**  
Engenheiro Civil – CREA/PR 189697/D  
Portaria nº 157/2023

**Sheilla Jaqueline Losch**  
Secretária Municipal de Administração  
e Planejamento  
Portaria nº 001/2025